



**Universität Stuttgart**

Institut für Baubetriebslehre

Prof. Dr.-Ing. Hans Christian Jünger

# Masterarbeit

## Analyse des Einflusses der Projektentwicklungsform auf das terminliche Bauprojektmanagement

### Ausgangssituation:

- Durch die zunehmende Etablierung innovativer Projektentwicklungsformen ergeben sich neue Konstellationen in der Projektorganisation, welche es beim terminbezogenen Bauprojektmanagement zu berücksichtigen gilt

### Zielsetzung:

- Darlegung organisationstheoretischer Zusammenhänge zwischen ausgewählten Projektentwicklungsformen und der Terminplanung
- Überführung der Erkenntnisse durch die Entwicklung einer Handlungsempfehlung zur Gestaltung eines projektentwicklungsgerechten Terminmanagementrahmens

### Vorgeschlagene Vorgehensweise:

1. Einleitung
2. Grundlagen des terminlichen Bauprojektmanagements
3. Beschreibung ausgewählter Projektentwicklungsformen
4. Analyse des organisationstheoretischen Einflusses der Projektentwicklungsform auf das Terminmanagement
5. Entwicklung einer Handlungsempfehlung
6. Fazit und Ausblick

<b>Bearbeitungszeit:</b>	6 Monate
<b>Vorgesehener Beginn:</b>	Nach Absprache
<b>Betreuer:</b>	Herr Fabian Geppert
<b>Bewerbungsfrist:</b>	01.12.2022

Bei Interesse dürfen Sie sich für nähere Informationen gerne an den betreuenden Mitarbeiter wenden. Die Kontaktdaten erhalten Sie über die Homepage des Instituts. Ihre Bewerbung reichen Sie bitte mittels des auf unserer Homepage unter der Rubrik „Abschlussarbeiten“ verfügbaren Bewerbungsformulars ein. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren.

Prof. Dr.-Ing. Hans Christian Jünger  
Institutsleiter