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Diese Arbeit analysiert die verschiedenen Projektabwicklungsformen in der Bauwirtschaft. Für die 

Durchführung dieser Analyse wurde untersucht, was eine Projektabwicklungsform ausmacht und 

in wie vielen verschiedenen Arten und Weisen sie sich darstellen lässt. Für die Informationsbe-

schaffung wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. Das Ziel dieser Arbeit ist es, verschiedene 

Bestandteile einer Projektabwicklungsform zu kombinieren, zu analysieren und sie zu angewand-

ten Projektabwicklungsformen zuzuordnen. Hinzu kommt eine Beurteilung, für welche Projekte 

die entstandene Projektabwicklungsform geeignet ist und was ihre Vor- und Nachteile sind. Die 

Arbeit hat gezeigt, dass eine Projektabwicklungsform auf fünf Bestandteilen aufgebaut ist. Der 

Vergabeform, der Vertragsform, der Planereinsatzform, der Unternehmereinsatzform und der Ma-

nagementform. Je nach Projekt und Auftraggeber unterscheiden sich die geeigneten Projektab-

wicklungsformen. Jeder der fünf Bestandteile kann auf unterschiedliche Weise erfüllt werden. Die 

Beurteilung der Projektabwicklung bezieht sich im Rahmen dieser Arbeit nur auf die Erstellung 

des Bauprojektes. Betrachtet man den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks, stellt sich her-

aus, dass die Erstellung nur einen Teil der Projektdauer darstellt. Der zumindest zeitlich größte 

Teil eine Projektabwicklung besteht in der Betriebsphase. Bei den in der Vergangenheit ange-

wandten Abläufen stellt der Betrieb keine Relevanz für alle Projektbeteiligten dar. Das soll sich in 

der Zukunft durch integrierte Projektabwicklungsformen ändern. 
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