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Diese Masterarbeit untersucht die Auswirkungen der Wahl der Projektabwicklungsform auf die 

Wirtschaftlichkeit von komplexen Bauprojekten. Dabei wurden konventionelle Projektabwick-

lungsformen, wie zum Beispiel General- und Totalunternehmer, und neue Projektabwicklungsfor-

men wie die integrierte Projektabwicklung, Construction Management und Project Alliancing, ana-

lysiert und bewertet. Zudem wurden Kennwerte zur Messung der Wirtschaftlichkeit von Baupro-

jekten vorgestellt. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass die Wahl der Projektabwicklungsform 

einen signifikanten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von Bauprojekten hat und dass die Verwen-

dung von Wirtschaftlichkeitskennwerten entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung von Bau-

projekten ist. Bauherren wird daher empfohlen, die verschiedenen Projektabwicklungsformen 

sorgfältig zu prüfen und eine transparente Risiko-Nutzen-Analyse durchzuführen, um die erfolg-

versprechendste Option für ihr Bauprojekt auszuwählen. Durch die Umsetzung dieser Empfeh-

lungen können Bauherren Kosten-, Termin- und Qualitätsrisiken minimieren und sicherstellen, 

dass sie die bestmöglichen Renditen aus ihren Bauprojekten erzielen. 
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